

**CRONOGRAMA SCAM NIVEL AVANZADO – EXCELENCIA 2023-2024-2025,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU**

Componentes SCAM / Línea Estratégica			Año(s) 2023-2024-2025																	
			Meses duración excelencia (15)																	
Actividad	Descripción de logro esperado	Verificador(es)	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M
COMPONENTES SCAM																				
1) SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y SUBSIDIO SCAM																				
1.1 Suscripción convenio SCAM		Suscripción convenio SCAM																		
2) CRONOGRAMA DE ACCIÓN																				
2.1 Elaboración Cronograma	Desarrollo del cronograma de actividades nivel avanzado/excelencia	Cronograma con las actividades a realizar																		
2.2 Presentación del cronograma al CAM	Presentar el cronograma de acción en una reunión CAM	Acta de reunión CAM																		
2.3 Presentación del cronograma al CAC	Presentar el cronograma de acción en una reunión CAC	Acta de reunión CAC																		
2.4 Presentación del cronograma al Concejo Municipal		Acta de reunión concejo municipal																		
2.5 Aprobación por SEREMI		Oficio o mail aprobación SEREMI																		
2.6 Aprobación del cronograma aprobado		Cronograma con firma del alcalde																		
2.7 Indicar porcentaje de	Porcentaje de cumplimiento del cronograma al finalizar las acciones descritas	Porcentaje en formulario de pauta de entrega																		





I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

		utilización óptima del recurso hídrico.																	
LÍNEA ESTRATÉGICA N°4 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD																			
Proyecto 1: Resguardo de ecosistemas acuáticos.	Generar reuniones periódicas de la Mesa de Medio Ambiente.	Generar reuniones periódicas, idealmente cada dos meses, de la Mesa de Medio Ambiente.																	
	Generar alianzas con centros de investigación.	Oficializar una alianza con centro de investigación a modo de promover el levantamiento de información.																	
	Continuidad a Plan de Monitoreo de humedales.	Monitoreo mensual de parámetros físico-químicos y catastro de aves para humedal Petrel.																	
	Identificación de puntos críticos de contaminación	Informe de identificación de puntos críticos de contaminación de humedales en alianza con entidades públicas y generar un Plan de Acción.																	



I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA N°5 EFICIENCIA ENERGÉTICA															
Proyecto 1: Gestión energética. Proyecto 2: Programa de educación y sensibilización.	Incorporación de medidas eficientes para el uso de la energía y de energías renovables.	Incorporación a programa Comuna Energética.													
	Actividades de educación.	Realizar 6 actividades de educación de concientización de eficiencia energética y energías renovables.													
	Difusión.	Difundir información periódica (trimestral) sobre la eficiencia energética y las actividades de educación por distintos medios de comunicación.													



[Handwritten signature]
ROBERTO CÓRDOVA CARREÑO
 ALCALDE

RCC/
 DISTRIBUCIÓN
 -
 C.C.
 - archivo

